Planning travaux AVRIL 2024

Lieux type de travaux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rue Henri Bouchery Travaux requalification totale de la rue (Phase 2 et 3)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
rue de la Pannerie ET Chemin du Mouin Travaux reprise enrobéchaussée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
rue d'Artois Travaux astreinte élec	■	■	■	■	■	■																								
Rue de Pérenchies Travaux requalification voirie et suppression place de stationnement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
rues Paix, Picardie, Drumez , Savoie et Place de l'Europe Travaux remplacement potelets	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
rue des Flandres Travaux remplacement chambre Orange	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
rue de la Prévôté Travaux sur chambre Orange		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
Rue de Lomme Travaux génie civil pour pose de réseaux telecoms	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
Avenue des Marronniers Travaux canalisation AEP et poteau bouche incendie															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rue Henri Bouchery Travaux réseaux enedis								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Rue Gambetta Travaux réseaux enedis															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				